

| Fase                     | Jaar   | 25 februari 2008 |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
|--------------------------|--------|------------------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|--|--|--|--|------|
|                          | Maand  | februari         |    |    |    |    | maart |    |    |    |    | april |    |    |    |    | mei |    |    |    |    | juni |  |  |  |  | juli |
|                          | le Dag | 25               | 3  | 10 | 17 | 24 | 31    | 7  | 14 | 21 | 28 | 5     | 12 | 19 | 26 | 2  | 9   | 16 | 23 | 30 | 7  |      |  |  |  |  |      |
|                          | Weeknr | 9                | 10 | 11 | 12 | 13 | 14    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  | 25 | 26 | 27 | 28 |      |  |  |  |  |      |
| Uitzetten grondwerk      |        | █                |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Grondwerk bouwput        |        | █                |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Sloopwerk                |        | █                | █  | █  |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Fundatie                 |        |                  |    | █  |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Beganegrondvloer         |        |                  |    | █  | █  |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Beganegrondvloer best.   |        |                  |    |    | █  | █  |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Metselwerk uitbreiding   |        |                  |    |    |    | █  | █     | █  | █  |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| metselwerk bestaand      |        |                  |    |    |    |    |       |    | █  | █  |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Bestaande schoorsteen    |        |                  |    |    |    |    |       |    |    | █  | █  | █     | █  | █  |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Verdiepingsvloer         |        |                  |    |    |    |    | █     |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Timmerwerk               |        |                  |    |    |    |    |       |    | █  | █  |    |       |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Dekbedekking             |        |                  |    |    |    |    |       |    |    |    |    | █     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| stucwerk                 |        |                  |    |    |    |    |       |    |    |    |    | █     | █  |    |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Tegelwerk                |        |                  |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       | █  | █  |    |    |     |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| afbouwwerk               |        |                  |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    | █  | █  | █  | █   |    |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Installatiew. opdrachtg. |        |                  |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    | █  | █  | █   | █  |    |    |    |      |  |  |  |  |      |
| Schilderwerk opdrachtg.  |        |                  |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    | █   | █  | █  | █  |    |      |  |  |  |  |      |